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Contribuir a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que
habitan el país, especialmente de los sectores más vulnerables,

respetando su diversidad, favoreciendo la integración social, reduciendo
inequidades y fortaleciendo la participación ciudadana a través de
políticas, programas e iniciativas destinadas a asegurar viviendas de
mejor calidad, barrios equipados y ciudades integradas social y

territorialmente, competitivas y sustentables.

I. Misión Institucional y Regional

1. MINVU



I. Misión Institucional y Regional

2. Contexto regional RECONSTRUCCIÓN urbana y
habitacional de la región del Maule.
Procurando una Atención Integral

a nuestros Damnificados y sin descuidar
el avance del programa regular.

Pelluhue 2010

Pelluhue Urbano 2013Pelluhue Habitacional 2013



1. Reconstrucción física

II. Reconstrucción Interna A. TALCA

4 Norte  #1154, Dirección Regional

3 Oriente #1281

2 Norte #850

2 Oriente #925 Edificio Institucional
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B. DELEGACIONES

Egaña N° 296, Constitución

4

1. Reconstrucción física
Manso de Velasco Nº 701, Curicó

Ignacio Carrera Pinto Nº 493, Cauquenes

Freire Nº 680, Linares



Conservación Casino y Sala de Conductores Salas de Archivo

1 2

3

C. Conservación de Ambientes Laborales1. Reconstrucción física

Complejo Deportivo Serviu Etapa 1 (Quincho)Complejo Deportivo Serviu Etapa 1 (Cancha)



Plano Ubicación/Emplazamiento
Sector elegido

T A L C A

D. Nuevo Edificio Institucional1. Reconstrucción física
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A. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
SERVIU 2011

I. Énfasis: Levantamiento de proyectos , asignación de subsidios y descentralización.

2. Reestructuración Interna



LINARES CURICÓ CAUQUENES
Mario Brevis Marcelo Lobos Rodrigo Orellana

MODULO JURÍDICO MODULO SOCIAL MODULO TÉCNICO OOHH UNIDAD DE COSTOS
UNIDAD DE
INGENIERÍA

UNIDAD DE
CONTRATOS

UNIDAD DE
INSPECCIÓN

UNIDAD DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

UNIDAD DE
GESTIÓN Y
CONTROL

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Claudia Imbret María Alejandra Guerrero Naya Huerta Juan Sepulveda Ernesto Barrera Pablo Yavar Víctor Herrera July Hernández María Elisa Díaz Claudio Daneck Juan Órdenes

DS 40 DENSIFIACIÓN - DS 01 José Mosqueira Jeannette Guiroux

Natalia Guajardo

CNT Marcelo Conde Pamela Muñoz Soledad Parra Gladys Mancil la Francisco Ahumada Francisco Vera Guido Zambrano

Mariela Valdés José Mosqueira Curicó

Marcela Díaz Francisco Vera Linares
Talca

Francisco Pascual

EGIS Auera Muñoz Alejandra Concha Hernán Cáceres Jorge Bravo Mireya Avendaño

Raúl Casanova Sergio Olivos

Campamentos Aurea Munoz Fernanda Contreras Nebenka Donoso

XX Susana Espinoza Carla Velásquez

PPPF - CCSS Marcelo Conde Fabiana Soto Rodrigo García Alejandra Moena
Felipe Smith

Victor Hernández
Paulo Torres

CSP Marcelo Conde María Carolina Pérez Barbara Bravo Eugenia Toledo Francisco Vera Rodrigo Benavente

Karen Poehls Carolina Jiménez Curicó Candida Campos Carlos Cristián Talca (9)
Lineres María José Faúndez Roberto Cortéz Curicó (9)

Cauquenes Curicó Mauricio Muñoz Linares (8)
Linares Cauquenes (3)

Cauquenes Posventa

Aldeas Yorka Riquelme (Seremi) Hernán Cáceres
Gonzalo Vial L. Ximena Román (Seremi) Víctor Marín (Seremi)

Constitución Carlos Vergara Sara Palma Carlos Espinosa (Seremi) Joel Barrera
Jorge Jiménez Erika Gonzalez Paula Retamal Macarena Rojas

Equipo Programa de Habitacional - Serviu Región del Maule

COORDINADOR DE RECONSTRUCCIÓN
Gonzalo Vial L.

DELEGACIONES

José Orozco

G
ES

TI
Ó

N

ÁREAS PROGRAMÁTICAS /
UNIDADES DE DESARROLLO

DIRECCIÓN REGIONAL
Clarisa Ayala

Contraloria
Interna

B. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
SERVIU 2012

II. Énfasis: - Líneas  de producción programáticas, refuerzo de inspección y contratos
- Creación de Unidades de Costo, Suelos, EGIS Serviu y Campamentos

2. Reestructuración Interna



DIRECCIÓN
REGIONAL

Contraloria
Interna

Clarisa Ayala
A.

Mirna
Sepulveda

COORDINADOR
PROGRAMA

HABITACIONAL

COORDINADORA
PROGRAMA

URBANO
Gonzalo Vial L. Karen Poehls B.

LINARES CURICÓ CAUQUENES
Mario Brevis Marcelo Lobos Rodrigo Orellana

MODULO
JURÍDICO MODULO SOCIAL MODULO TÉCNICO OOHH UNIDAD DE

COSTOS
UNIDAD DE
INGENIERÍA

UNIDAD DE
CONTRATOS

UNIDAD DE
INSPECCIÓN

UNIDAD DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

UNIDAD DE
GESTIÓN Y
CONTROL

ADMINISTRACI
ÓN Y

FINANZAS

Claudia Imbret María Alejandra
Guerrero Naya Huerta Juan Sepulveda Ernesto Barrera Pablo Yavar Víctor Herrera July Hernández María Elisa

Díaz
Claudio
Daneck Juan Órdenes
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José Orozco
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Raúl Casanova
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Nebenka Donoso
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Paulo Torres

CSP
Barbara Bravo

Constitución
Jorge Jiménez

G
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Vialidad
Pablo Abadala

Espacios Públicos
María José Faúndez

Pavimentos
Participativos
Pablo Abadala

Saneamiento de
Poblaciones
Pablo Abadala

Formulación de
proyectos
Manuel Gaete

GESTIÓN

CO
N
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L DE

CALIDAD

PRODUCCIÓN

2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL SERVIU 2013

C. Énfasis: Programa
Urbano, Inspección
de obras y entrega
de viviendas

Funcionarios Serviu Maule 2010 -2013
2010 2011 2012 2013

157 174 268 274

2. Reestructuración Interna



3. PRODUCTIVIDAD EQUIPO SERVIU – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto Cierre - Ejecutado 2005-2012 (M$)
Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Presupuesto Cierre 43.257.126 67.118.193 57.784.202 79.353.198 83.083.574 77.565.858 182.990.839 206.565.211 187.466.440
Presupuesto Ejecutado 43.163.869 66.325.223 57.197.309 78.879.533 82.962.931 77.187.755 182.751.758 203.462.903 62.349.529
Cumplimiento 99,78% 98,82% 98,98% 99,40% 99,85% 99,51% 99,87% 98,50% 33,26%
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3. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR FUNCIONARIO 2005 - 2012

Presupuesto (M$) ejecutado por Funcionario
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Funcionarios 124 123 129 152 147 157 174 268
Presupuesto 43.163.869 66.325.223 57.197.310 78.879.533 82.962.931 77.197.755 146.570.789 203.462.902
Monto Ejecutado 348.096 539.229 443.390 518.944 564.374 491.705 842.361 759.190
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1. Resumen Avance Programa Reconstrucción

III. Programa Habitacional

Estado de Asignación de Subsidios – Mayo 2013 - Maule
Estado Construcción Adquisición Reparación TOTALCNT CSP CSP VT AVC FSV I AVC II DS40 PPPF

Asignados 13.562 8.205 7.442 3.894 154 4.534 17.522 55.313
Iniciados 6.661 2.819 2.618 1.764 61 2.194 703 16.820
% Avance 49,12%34,36% 35,18% 45,30% 39,61% 48,39% 4,01%30,41%
Terminados 6.233 4.789 4.195 1.460 41 1.763 16.322 34.803
% Avance 45,96%58,37% 56,37% 37,49% 26,62% 38,88% 93,15%62,92%
Acumulado 12.894 7.608 6.813 3.224 102 3.957 17.025 51.623
% Acumulado 95,07%92,72% 91,55% 82,79% 66,23% 87,27% 97,16%93,33%



A. Estado CNT Reconstrucción
Estado Proyectos Familias
Iniciados 64 6.661
% Iniciados 47,41% 49,15%
Termindos 62 6.233
% Terminados 45,93% 45,99%
Sin Inicio 9 668
% Sin Inicio 6,67% 4,93%
Total 135 13.562



B. Proyectos Emblemáticos EGIS Serviu

El Aromo

Manuel Larraín Los Acacios

Astaburuaga

Rancura

Mesa Seco

El Aromo
Cerro O’Higgins

Estado Proyectos Reconstrucción EGIS SERVIU
N° Proyecto Comuna Familias Estado

1El Aromo Constitución 50 ENTREGADO
2Cº O'Higgins Constitución 48 ENTREGADO
3Mesa Seco Constitución 48 INICIADO
4La Poza Constitución 44 INICIADO
5Los Acacios Cauquenes 64 INICIADO
6Astaburuaga Talca 80 INICIADO
7Manuel Larraín Talca 220 INICIADO
8Rancura - Iloca Licantén 60 SIN INICIO

614



C. ESTADO DE ALDEAS

REGIÓN DEL MAULE Nº
Familias

Nº
Familias
Actual

VICHUQUÉN
Vista Hermosa Altos de

Boyeruca 10 0

Villa Los Culenes 21 0
LICANTÉN Villa Solidaridad 26 21

CONSTITUCIÓN

Puertas Verdes 170 3
La Poza I 9 8
La Poza II 23 8
La Poza III 8 2

Quiriquinas 7 0
27 de Febrero 41 11

Antofa 19 12
Caleta Pellines 29 0

TALCA

Villa El Milagro 12 0
Villa Esperanza 11 0

Villa Hermosa, Carlos Trupp 8 0

PELLUHUE Villa La Trilla, Peñalolen 19 2
Fuerza Curanipe 20 11

TOTAL 433 78

Resumen estado CNT – Reconstrucción para Aldeas
Hito Proyectos Familias
Entregado 14 1.222
Construcción 12 1.782
Total 26 3.004

Villa Carlos Trup - Talca

Tiempo Nuevo - Pelluhue

Lipimávida - Vichuquén



Avance Programa CSP y VT Maule
Estado VT CSP Total

Iniciados 2.618 2.819 5.437
% Iniciados 38,43% 37,05% 37,70%
Terminados 4.195 4.789 8.984
% Terminados 61,57% 62,95% 62,30%
Avance Acumulado 6.813 7.608 14.421
% Avance Acumulado 91,55% 92,72% 92,16%
Sin Inicio 629 597 1.226
% sin Inicio 8,45% 7,28% 7,84%
Total 7.442 8.205 15.647

Promedio Inicios (6 meses): 520 Inicios/mes
17 casas diarias

Promedio (6 meses) : 656 términos/mes
Promedio Semestre anterior:  273
términos/mes
22 entregas  diarias

D. Avance CSP Reconstrucción



E. Patrimonio
Avance Programa Patrimonial

Asignados Inicio Termino Avance Acumulado
1024 271 395 666

100,00% 26,46% 38,57% 65,04%
Previo al Terremoto:
- 8 Zonas Típica
- 3 Zonas de Conservación Históricas
Post Terremoto:
- 29 Polígonos de Interés Patrimonial
- 6 Localidades con Inmuebles de Interés Patrimonial



F. Densificación Urbana

Condominio Mediterráneo Edificio San Martín

Parque Las Heras Oriente, Talca Edificio Plaza Las Heras, TalcaCondominio Margot Loyola, LinaresJardín del Sur, Curicó

Proyectos Iniciados - Densificación Media
Comuna Beneficiados Proyectos Iniciados Terminados
Talca 1.028 10 9 1
Linares 205 4 4 0
Curicó 400 3 3 0
Cauquenes 32 1 1 0
Total 1.665 18 17 1

Problema:
- Clase media, arrendatarios y allegados, afectadas

por el terremoto.
- Destrucción de los cascos históricos y construcción

en adobe de las principales ciudades de la Región del
Maule.

Solución:
- Generación de 5 polígonos para llamado espacial

DS40 de Densificación Urbana.
- Incorpora guías de diseño y restricción de altura

permitiendo densificar y reconstruir con identidad y
con densidad moderada.

- Ocupación de sitio eriazos y reactivación
inmobiliaria.



Avance DS 40
Año 2010

Título Asignado Pagado
Título I y II 1.198 1.012

84,47%

Avance programa DS 01 - Región del Maule
Año 2011 2012 Total

Título Asignado Pagado Asignado Pagado Asignado Pagado
Título 0 0 0 109 3 109 3
Título I 861 517 1.411 436 2.272 953
Título II 774 230 1.157 224 1.931 454

Total 1.635 747 2.677 663 4.312 1.410
45,69% 24,77% 32,70%

2. Resumen Avance Programa Regular

A. Programa Medio Emergente DS 40 y DS 01



Asignación CNT Regular
Año Familias Proyectos
2010 907 9
2011 395 4
2012 669 12
2013 151 2
Total 2.122 27

2. Resumen Avance Programa Regular

A. Programa Grupos Vulnerables DS 174 y DS 49



CATASTRO DE CAMPAMENTOS - PROYECTOS HABITACIONALESB. Estado Campamentos
Catastro de Campamentos 2011

COMUNA N° CAMPAMENTO FAMILI
AS

RETIRO 1 Los Copihues 28
CURICO 2 La Fragua 40

EMPEDRADO
3 Avenida Bueras

40
4

Avenida Bueras
Consultorio

TALCA 5 La Esperanza Nº 2 31
6 EL Paso 23

HUALAÑE 7 Ex Línea Férrea 12
8 Cementerio 11

RIO CLARO 9 Santa Helena Norte 19
SAN JAVIER 10 Ocho esperanzas 11

CONSTITUCION

11 Los Troncos 26
12 Chacarillas 19
13 Area Verde 26
14 Viñales 41

TOTAL 14 Total Familias 327

Programación de Cierres de Campamentos
N° Comuna Campamento Familias Proyecto/Solución Cierre

1Retiro Villa Los Copihue 28 Villa Los Copihues 2013
2San Javier San Javier 11 Radicación San Javier 2013
3Curicó Tutuquén Bajo 40 Nuevo Tutuquén 2013
5Rio Claro Santa Helena Norte 19 Regularización por BBNN 2013
6Talca La Esperanza N° 2 31 Villa Parque IV 2014
7 El Paso 23

152

Subsidios Asignados

AÑO Nº
SUBSIDIOS

2010 16
2011 108
2012 79
2013 17

TOTAL 220
META 2013 238
% Avance 92,44%

Estado de Proyectos
ETAPA PROYECTO CAMPAMENTOS

Ejecución 8
Inicio Junio  2013 3
Diseño 2
Regularización BBNN 1



Programa de Protección al Patrimonio Familiar 2010 - 2012
Año 2010 2011 2012 Total
Tipo Subsidios Subsidios Subsidios Subsidios Ejecutado % Avance

Entorno 0 10 0 10 10 100,00%
Mejoramiento 1.433 3.025 4.078 8.536 7.181 84,13%
Ampliación 1.486 722 1.106 3.314 2.106 63,55%
Ampliación Adulto Mayor 0 0 154 154 5 3,25%
CVS 28 0 436 464 27 5,82%
Térmico 1.220 1.105 1.313 3.638 2.613 71,83%
Colectores Solares 0 104 170 274 79 28,83%
Total 4.167 4.966 7.257 16.390 12.021 73,34%

Colectores Solares

Adulto Mayor

C. Programa Protección al Patrimonio Familias





A. Escenario Reconstrucción Constitución

Damnificados Constitución :  4.246
Viviendas de Emergencia : 1.427

Distribución de damnificados - Constitución

Comuna Vivienda
Recuperable

Vivienda
Inhabitable

Inhabitable Sitio
Residente

Inhabitable
Allegados y
Arrendatarios

Constitución 550 3.696 1.024 2.672

Constitución - Zona Cero

B. Avance Reconstrucción
Avances Reconstrucción Constitución

Constitución CSP Viv Tipo CNT AVC DS40 PPPF Total
Asignados 220 208 2.141 314 190 1.081 4.154
Iniciado 66 35 1.341 222 115 223 2.002
Terminados 97 78 766 92 72 828 1.933
Avance Acumulado 163 113 2.107 314 187 1.051 3.935
% Avance 74,09% 54,33% 98,41% 100,00% 98,42% 97,22% 94,73%



CNT Constitución Reconstrucción
Estado Proyectos Familias
Desarrollo 1 34
Iniciado 10 1.341
Terminado 8 766
Total 19 2.141



Kilómetros Lineales de Calzada, Aceras y Ciclovías - Reconstrucción
Constitución

Programa Calzada Km Aceras Km Ciclovía Km
Conservación de Vías Urbanas 1,023 0,317
Pav. Participativo 1,725 1,272
PRES 4,506 6,6 0,65
GORE 3,29 23,24
Total Km Ejecutado 10,544 31,429 0,65

Costanera del Mar

Parque de Mitigación
Vías de Evacuación

Inversión Serviu - Maule 2010-2014
Comuna de Constitución
Ítem Monto $

PRES 24.802.876.000
Proyectos Urbanos 3.272.337.000
Financiamiento GORE 1.256.177.060
Total Inversión 29.331.390.060

Plaza Señoret



Terremoto 3 Programas:

- PRES
- PRU
- Conservaciones de Vías

Terremoto 3 Programas:

- PRES
- PRU
- Conservaciones de Vías

A. Programa Regular:

70 iniciativas

B. Programa Reconstrucción:

178 Iniciativas

A. Programa Regular:

70 iniciativas

B. Programa Reconstrucción:

178 Iniciativas 0
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IV. Programa Urbano



Presupuesto
Programa
Regular

M$32.493.920

Presupuesto
Programa
Regular

M$32.493.920

Presupuesto
Programa

Reconstrucción
M$30.154.924

Presupuesto
Programa

Reconstrucción
M$30.154.924

B. Presupuesto Obras Urbanas Contratadas  FNDR

A. Presupuesto Obras Urbanas ContratadasMinvu

Denominación 2010 2011 2012
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA LL 18 Adic. $232.076.920 $605.301.468 $654.891.354
CARTERA GORE (Conservación Vías) - $4.232.611.369 $4.972.502.946
VIALIDAD URBANA - - -

TOTAL $232.076.920 $4.837.912.837 $5.627.394.300
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6.000.000

2010 2011 2012

Evolución Obras Urbanas Contratadas
(Financiamiento FNDR)

Monto Contratado M$

Denominación 2010 2011 2012 2013
Vialidad Urbana 1.383.239 2.926.257 2.511.107 9.617.815
Programa Pavimentación Participativa 2.612.615 3.031.351 3.570.001 3.504.413
Espacios Públicos (EE.PP) 50.460 866.360 26.861 1.560.165
Proyectos SERVIU 90.000 101748
Programa Barrios 272.086 200.389 24000
Reconstrucción Terremoto 2010 (Conservación Vías) 720.826 382.396
Reconstrucción Terremoto 2010 (PRU) 267.378 673.301 2.787.723
Reconstrucción Terremoto 2010 (PRES) 9.581.719 6.416.578 9.133.255
Viviendas SERVIU 124.399 108.800
Santos Martínez Curicó 32.868 69.434 1300
TOTAL 5.039.226 17.413.117 13.466.082 26.730.419



Conservación de Pavimentos, Constitución

C. Ejecución de Obras Urbanas

Par 6-8 Sur, Talca: M$7.387.303

Diego Portales, Curicó: M$7.231.527

Mejoramiento Eje Av. Puente Cauquenes: M$6.587.990



12 Norte, Talca: M$ 808.564

Mejoramiento Veredas, Talca: M$1.232.157

Vías de Evacuación, Pelluhue: M$$863.676.229

C. Ejecución de Obras Urbanas



Gobierno de Chile | Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Construcción Parque Borde Fluvial - Constitución
Descripción: Desarrollo de nuevo Espacio Publico Urbano, que permite rescatar la relación de la Ciudad con el Río Maule, en
un área comprendida de 35 Hás aproximadamente, incluyendo la Isla Orrego. Este parque se desarrolla adyacente a un muro
de contención y enrocado, que se conforma como defensa del borde fluvial, por sus características de diseño, además cumple
una función de mitigación y seguridad para la ciudad.

Código BIP: 30104703-0

Localización: Borde costero Río Maule rivera Sur, ciudad de Constitución.

Monto Disponible: M$ 8.459.880

Pasarela Peatonal- Parque Borde Fluvial

Bosque Mitigación- Parque Borde Fluvial

Laguna Acumulación- Parque Borde Fluvial

D. PROYECTOS URBANOS EMBLEMÁTICOS 2013



Gobierno de Chile | Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Habilitación Red de Evacuación Peatonal de Constitución
Descripción: Desarrollo de proyecto de vías de evacuación, que permite ejecutar el plan de evacuación en la
ciudad de Constitución. Este proyecto esta desarrollado en segmentos ubicados en el centro de la ciudad y
comprende los siguientes tramos: calle Aníbal Pinto entre Echeverría y Zañartu con 840 ml. aproximadamente, calle
Cruz entre Echeverría y Zañartu con 740 ml. aproximadamente, calle Rosas entre Echeverría y Zañartu con 685 ml.
aprox. y calle Freire (como eje transversal) entre Cruz y Rosas con 450 ml. aproximadamente.

Código BIP: 30104680-0

Localización: Calles Aníbal Pinto, Cruz, Rosas y Freire, ciudad de Constitución.

Monto Disponible: M$ 8.572.599

VISTA CALLE CRUZ EXISTENTE VISTA CALLE CRUZ PROPUESTA

D. PROYECTOS URBANOS EMBLEMÁTICOS 2013



Gobierno de Chile | Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Habilitación Parque Estero Piduco - Talca

Descripción: Recuperación urbana del estero Piduco, en un área de 26 Há.,que busca rescatar la ribera del estero
que se encuentra desaprovechada actualmente.

Código BIP: 30106392

Localización: Borde costero Estero Piduco, ciudad de Talca.

Monto Disponible: M$ 4.151.397

Vista Aérea - Parque Estero Piduco

Parkour - Parque Estero Piduco Acceso Ruta 5 Sur - Parque Estero PiducoAcceso 1 Oriente - Parque Estero Piduco

D. PROYECTOS URBANOS EMBLEMÁTICOS 2013



A. OIRS en todas nuestras sedes.

V. SERVIU y la Comunidad



V. SERVIU y la Comunidad

B. Canales de acceso de Información para los usuarios

Acceso Virtual

Consultas en Directo
Programa Radial

Atención Presencial Acceso Telefónico

Atención en TerrenoCanal Escrito
Oficina Partes



Cartas Directora 2010 – 2013: 644 consultas

C. Atenciones Realizadas 2010 - 2103
CONSOLIDADO DE ATENCIONES REALIZADAS POR VÍA DE ATENCIÓN

Estadísticas por vías de Atención 2010 - 2013
PROVINCIA OFICINA TELEFONICA TERRENO VIRTUAL CARTA TOTAL

CAUQUENES 9.314 40 5.564 0 0 14.918
CONSTITUCION 14.132 30 665 0 0 14.827
CURICO 21.687 59 3.691 0 0 25.437
LINARES 24.090 507 2.527 0 0 27.124
TALCA 72.121 10.124 6.679 5.614 483 95.021
TOTAL 141.344 10.760 19.126 5.614 483 177.327

D. Ranking Servicio de atención virtual abril 2013



E. Ley 20.500: Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Consejo de la Sociedad Civil Cuenta Pública Participativa

www.serviumaule.clAcceso a la Información Relevante



40

Periodo Marzo 2010 a Abril 2013

F. Comunicación Externa

Minvu
150 Entrevistas

en medios
audiovisuales

(Radios y TV Locales)

1.850
Publicaciones en
medios escritos

500 Ceremonias
Públicas
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1. 90% del Plan de Reconstrucción Terminado.

2. Consolidación del Programa Urbano.

3. Contratar del diseño del Nuevo Edificio Institucional.

4. Término de las Aldeas de Emergencia.

5. Consolidación de un equipo profesionales , técnicos
y administrativos Serviu con altos niveles de
productividad.

VI. A. Desafíos 2013
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B. EN RESUMEN 2010 - 2013
524 mil millones de pesos ejecutados

 162 conjuntos habitacionales para más 15.000
familias

 13 mil millones por año de Inversión Urbana

 178 mil atenciones a Usuarios

 55.000 familias atendidas por el plan de
Reconstrucción, es decir, 220.000 personas
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